## 2021

În data 21.09.2021 se publică Ordinul ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrație privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” (PNIAS), pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, în Monitorul Oficial al României.

În data de 08.11.2021 a fost depus proiectul „Extindere și modernizare rețea de canalizare a apelor uzate menajere, a rețelei de alimentare cu apă, racorduri și branșamente la rețele și modernizarea stațiilor de tratare apă și epurare în localitățile Becicherecu Mic și Dudeștii noi, jud. Timiș” pe Programul național de investiții „Anghel Saligny”.

## 2022

În data de 16.12.2022 se publică Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 „Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei, în Monitorul Oficial al României.

În data de 16.12.2022 a fost depusă documentația pentru emiterea Certificatului de Urbanism, iar în data de 21.12.2022 acesta este emis de Consiliul Județean Timiș având nr. 32.

Având în vedere că proiectul depus pe PNIAS nu a primit un răspuns din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație în data de 20.12.2022 s-a decis depunerea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu apă din comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, județul Timiș” pe PNRR/2022/C1/I1.

În data de 23.12.2022 proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu apă din comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, județul Timiș” a fost depus pe platforma Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor primind numărul C1I100122000166.

## 2023

În data de 27.07.2023 am primit prima solicitare de clarificări. La această primă solicitarea s-a răspuns în data de 07.08.2023.

În data de 17.08.2023 am primit a doua solicitare de clarificări în etapa verificării tehnico-economice a proiectului. La această a doua solicitare s-a răspuns în data de 25.08.2023.

În data de 27.09.2023 a fost depusă documentația pentru emiterea unui nou Certificat de Urbanism, iar în data de 12.10.2023 acesta este emis de Consiliul Județean Timiș având nr. 32.

## 2024

În data de 05.03.2024 am primit mail prin care a fost comunicată Notificarea de acceptare la finanțare prin care suntem informați că am primit finanțare în cadrul în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 pentru proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu apă din comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, județul Timiș”.

În data de 09.04.2024 pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost afișată LISTA PROIECTELOR SELECTATE după contestații în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 aferentă Componentei C1 – Managementul apei – Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene prin care proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu apă din comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, județul Timiș" este selectat la finanțare pe locul nr. 9 cu suma de 50,737,328.82 lei fără TVA.

În data de 20.03.2024 au fost transmise către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor documentația de contractare pentru proiectul cu titlul „Extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu apă din comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, Județul Timiș", având codul cererii de finanțare C1I100122000166.

În data de 10.04.2024 am primit solicitare de documente suplimentare în vederea contractării. La această solicitare s-a răspuns în data de 12.04.2024.

În data de 17.04.2024 au fost depuse pe SEAP (platformă electronică care asigură transparența procesului și procedurilor de achiziții publice) licitația deschisă pentru lucrările de execuție, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 28.05.2024

În perioada 2022-2024 au fost obținute mai multe avize și documente pentru obținerea Autorizației de Construire:

- *Studiu geotehnic nr. 481/14.12.2022*
- *Aviz operator AQUATORONTAL nr. 1350/20.12.2022*
- *Referat verificator nr. 1657/22.12.2022*
- *Proiect Tehnic nr. 74/2022*
- **Aviz Orange România nr. 96005086/6360/6107/24.07.2023,**
- **Aviz de amplasament favorabil condiționat E-distribuție Banat nr. 17894300/03.08.2023,**
- **Acord prealabil Consiliul Județean Timiș nr. 132/04.08.2023**
- **Procese verbale cu viza OCPI nr. 4726,4738,4836,4837,4839,4858,4859,4860, 4861, 4902,4917,4921,4926,4928,4993,5006,5007,5018,5020,5026,5293,5343,5425, 5644,5657,5660/11,12/2023**
- Aviz CNCFR Sucursala Regională CF Timișoara nr. 122-T-08.01.2024
- Aviz CNAIR Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara nr. 340/90/14.02.2024
- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 9381/63/25.04.2024