2020

În luna iulie 2020 s-a publicat GHIDUL SOLICITANTULUI, CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final. Cod apel: POIM/..../8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

În data de 31.12.2020 a fost depus proiectul Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic județul Timiș, ADI DIMITRIE ȚICHINDEAL ți a primit codul SMIS 148982.

2021

În data de 24.08.2021 am primit prima solicitare de clarificări în etapa verificării administrative și a eligibilității proiectului. La această primă solicitarea s-a răspuns în data de 27.08.2021.

În data de 10.12.2021 am primit a doua solicitare de clarificări în etapa verificării tehnico-economice a proiectului. La această a doua solicitare s-a răspuns în data de 16.12.2021.

2022

În data de 02.02.2022 am primit mail prin care am fost înștiințați că *Cererea de finanțare la proiectul Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic județul Timiș, ADI DIMITRIE TICHINDEAL/148982 a fost ADMISĂ după evaluarea tehnico-financiară*

În data de 03.02.2022 autoritatea de management (Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene) a comunicat prin adresa nr.12866 din 03.02.2022 rezultatul final al evaluării cererii de finanțare după 13 luni de la data depunerii. Proiectul depus de ADI Dimitrie Țichindeal a obținut un punctaj de 60,5 puncte și proiectul nu a fost selectat pentru finanțare deoarece nu se încadrează în alocarea financiară de 235,29 milioane euro, bugetul fiind epuizat de primele 15 proiecte care au obținut cele mai bune punctaje, dar cu precizarea că acesta ar putea fi finanțat în cadrul acțiunilor stabilite prin art. 4, alin (1), lit e) din OUG nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny"

- Menționăm că au fost depuse 219 proiecte în total iar pe județul Timiș 4 proiecte. Din aceste 4 proiecte doar proiectul nostru a fost admis, unul fiind respins în după etapa verificării tehnico-economice, iar celelalte 2 fiind respinse în etapa verificării administrative și a eligibilității.
- Proiectul nostru a fost pe locul 62, a primit doar 60,5 puncte fiind un proiect prin care urmau să fie racordate la gaz 1687 de gospodării, reprezentând 85% din totalul de gospodării din cele 2 comune, Dudeștii Noi și Becicherecu Mic. Precizăm că în conformitate cu punctul *1.7 Contribuția proiectului la dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în condiții de eficiență economică din grila de evaluare aferentă ghidului solicitantului* proiectul nostru a primit doar 3 puncte având între 1500 și 2000 de racorduri față de proiectele câștigătoare care au primit între 70,75 și 72,25 cu peste 3000 de racorduri, primind 15 puncte la acest criteriu.

În data de 04.02.2022 rezultatele au fost publicate pe site-ul Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene și poate fi consultat aici: https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/

După afișarea rezultatelor, în cursul zilei de 07.02.2022, primarii comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi împreună cu echipa ADI Dimitrie Țichindeal au făcut o analiză în legătură cu evoluția acestui proiect.

- A fost identificată principala cauză care a făcut ca proiectul să fie evaluat la un punctaj de 60,5 puncte. Potrivit punctului nr.1.7 din Anexa 3 Ghidului de Finanțare – Grile de evaluare și evaluare a cererilor de finanțare punctajele finale au fost calculate în funcție de ponderea numărului de gospodării care urmează să fie racordate. În acest sens, ADI Dimitrie Țichindeal deservește un număr de 1681 de gospodării ceea ce a generat un punctaj de 3 puncte în comparație cu asocierile sau unitățile administrativ – teritoriale care au câștigat 15 puncte pentru că în proiect au fost vizate mai mult de 3000 de gospodării.
- Având în vedere că ultimul proiect eligibil și finanțabil a fost punctat la 70,75 puncte, dacă cele două comune aveau mai mult de 3000 de gospodării pentru care s-ar fi realizat branșamentele punctajul final ar fi fost 72,5 și asta ar fi însemnat cel mai mare punctaj – potrivit listei finale cel mai bun proiect a obținut un punctaj de 72,25.
- S-a decis pregătirea proiectului pentru a fi depus pe Programului național de investiții „Anghel Saligny"

În data de 07.03.2022 a fost primită o adresă de la Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care precizează că în perioada 07.03.2022 - 26.04.2022 se pot depune cererile de finanțare pentru obiectivele de investiții încadrate în categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) „sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamentele și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021

În data de 07.04.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 345/7.IV.2022 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny" și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny" prin care se suplimentează cu suma de 5,5 miliarde de lei pentru a valorifica toate documentațiile suportate de la bugetele locale pentru cele 105 obiective de investiții care au fost admise în cadrul POIM, dar nu au primit finanțare întrucât valoarea acestora excedează plafonului alocat inițial.

În data de 13.04.2022 a fost semnat contractul de concesiune cu Premier Energy.

În data de 06.05.2022 a fost depus Proiectul „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic județul Timiș" prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dimitrie Țichindeal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 42/05.05.2022, Hotărârea Consiliului Local al comunei Becicherecu Mic nr. 45/05.05.2022, respectiv Hotărârea AGA nr. 2/05.05.2022

În data de 23.06.2022 a fost primit un mail de la Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care suntem informați că proiectul „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic județul Timiș" prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dimitrie Țichindeal a obținut finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny conform Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1133/2022.

2023

În data de 21.01.2023 a fost depusă documentația pentru emiterea unui nou Certificat de Urbanism, iar în data de 02.03.2023 acesta este emis de Consiliul Județean Timiș având nr. 7.

În data de 10.04.2023 a fost postat pe site-ul asociației anunț cu privire la achiziționarea serviciilor de elaborare Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

În data de 21.04.2023 a fost încheiat contractul pentru elaborare Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire cu firma Infra Plan SRL.

În perioada mai-noiembrie au fost obținute mai multe avize pentru obținerea Autorizației de Construire:

- Aviz Orange România nr. 95319040/6046/5877/15.05.2023,
- Aviz de amplasament favorabil condiționat E-distribuție Banat nr. 17498104/26.05.2023,
- Referat verificator de proiect nr. 702/26.06.2023
- Aviz definitiv de branșare la sistemul public de alimentare cu apă nr. 914/07.09.2023,
- Aviz definitiv de racordare la sistemul public de canalizare nr. 915/07.09.2023,
- Acord prealabil Consiliul Județean Timiș nr. 160/21.09.2023
- Aviz tehnic de principiu Transgaz nr. 70153/22.09.2023,
- Aviz tehnic de racordare Transgaz nr. 76451/13.10.2023,

În data de 09.10.2023 a fost depusă documentația pentru emiterea Autorizației de Construire, iar în data de 02.11.2023 acesta este emis de Consiliul Județean Timiș având nr. 16.

În data de 22.11.2023 a fost semnat contractul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale nr. 70/772 încheiat între Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dimitrie Țichindeal

2024

În ianuarie 2024 a fost actualizat devizul general al investiției prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 15/31.01.2024, Hotărârea Consiliului Local al comunei Becicherecu Mic nr. 24/29.01.2024, respectiv Hotărârea AGA nr. 4/31.01.2024

În data de 12.03.2024 au fost contractate servicii de consultanță în vederea scoaterii la licitație a lucrărilor de execuție pentru proiectul „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu Mic județul Timiș" cu firma GPT LORA SERVICES SRL.

În luna aprilie 2024 se vor scoate la licitație lucrările de execuție și se va încărca documentația pentru semnarea contractului de finanțare.